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SUB PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (SIS 2.0)
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PROGRAMA

PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA INTEGRAL DE LOS SISTEMAS: SISTEMAS DE
INGRESOS Y PRESTACIONES ECNOMICAS (SIPE), SISTEMA DE INFORMACION DE SALUD (SIS), SISTEMA

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (SAFIRO) DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

PROYECTO Modernización Tecnológica Integral del Sistema de Información de Salud "SIS"-Expediente Médico 2.0

FECHA DEL INFORME 30-09-2024 PORCENTAJE DE AVANCE

30 % Ejecutado

52% Planeado

22% Desviación 

PATROCINADOR

DIRECTOR EJECUTIVO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

ENLACE DEL 

PATROCINADOR
FANY CEDEÑO CHEREBIN

PROVEEDOR

TIGO (Programa)

ULTRATECH INC, S.A. 
(Proyecto)

ADMINISTRADOR DE 

PROYECTOS 

NERY CORONADO

YAJAIRA TEJADA

ISIS HERRERA

ACTO PÚBLICO 2023-1-10-0-08-PE-490768

No. DEL CONTRATO 222077-08-07-D.G. 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA
1.10.1.2.001.01.03.380

MONTO ORIGINAL DEL 
PROGRAMA

B/.28,935,012.00
FECHA 
DE INICIO

3 de enero 2024 (KICK OFF)

MONTO ORIGINAL DEL 

PROYECTO
B/. 13,377,881.43

FECHA DE FINALIZACIÓN 

PROGRAMADA
18 meses (duración)

MONTO PAGADO A LA 

FECHA
B/. 5,515,315.82

FECHA DE FINALIZACIÓN 

ESTIMADA
18 meses (duración)

MONTO PENDIENTE B/. 7,862,565.61 ESTATUS Etapa de Ejecución



Sub-Proyecto – Sistema de Información de Salud (SIS 2.0)
Informe al 04-10-24

ALCANCE DEL CONTRATO

90 UE A 
IMPLEMENTAR
MUNDO CAJA

18
HOSPITALES

25  
POLICLÍNICAS

17
ULAPS

20 
CAPPS

10 
U. Hemodiálisis

85 SERVICIOS

14 MÓDULOS

14 INSTITUTOS DE CIUDAD SALUD

Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx
Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx
Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx
Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx
Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx
Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx
Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx
Unidades%20Ejecutoras%20a%20Implementar%20SIS%202.0.xlsx


PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO 
FUNCIONAL DENSYPS EN EL SIS 2.0

MESAS DE 
TRABAJO CEX ,  HOS 

Y URG:
•154 mesas ejecutadas 

en la que se ha 
participado como 

Usuarios expertos SIS.
•344 historias de 
usuario generadas.

•108 Mesas por realizar

Gestiona la 
entrega al  

proveedor de 
documentación 
relacionada con 

los servicios 
peticionarios 
(formularios, 

normas, 
procedimientos), 
información por 
base de datos.

Validación del 
contenido de 

pantallas  y flujos 
descritos en los 
documentos de 

análisis  funcional 
(DAF), generados en 
las mesas de trabajo.  

Levantamiento de 
Informes y matriz de 
análisis de los DAF.

Módulos Validados 
Generalidades y 

Seguridad del 
Sistema (18 DAF)

Gestión de Agendas 
y Citas (17 DAF)

Atención Primaria y 
Consulta Externa: 

Médicos , 
Enfermería, 

Farmacia (20 DAF)
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ETAPAS PARA LA PUESTA EN 
PRODUCCIÓN DEL SIS 2.0 

MESAS DE 
LEVANTAMIENTO 

DE 
REQUERIMIENTOS 
DE CEX, HOS, URG

VALIDACIÓN DE LOS 
D.A.F CEX

VALIDACIÓN DE 
LOS D.A.F HOS

VALIDACIÓN DE LOS 

D.A.F URG

PRUEBAS 
FUNCIONALES 

(deben contar con 
las subsanaciones 

de los DAF)

FORMADOR DE 
FORMADORES/

CAPACITACIÓN DE 
USUARIO FINAL

SALIDA A 
PRODUCCIÓN

El Proveedor debe 
entregar minutas, 
correcciones de 

minutas, entregar los 
documentos de análisis 
funcional por circuitos 



NUDOS CRITICOS
PROVEEDOR

1. Presentación del Demo,
desarrollo y pruebas funcionales,
de los módulos :
• Generales del Sistema y Seguridad del Sistema,
• Gestión de agendas y citas
• Consulta externa médicos
• Consulta externa enfermeras
• Atención primaria Farmacia

Configuración de los 9 módulos
faltantes(mesas de trabajo,
presentación de pantallas, validación de
D.AF, Pruebas funcionales )
2. Migración de Historias Clínicas
actuales
3. Migración de Datos
Demográficos

DENIT
Contar con la Infraestructura
Tecnológica:
• servidores para el ambiente de
desarrollo, prueba, capacitación
y producción

• adquisición de licencias SQL
SERVER (16)

2. Coordinar la seguridad y
confidencialidad durante la
Migración de Historias Clínicas
actuales
3. Coordinar la seguridad y
confidencialidad durante la
Migración de los Datos
Demográficos



1. Migración de las historias clínicas del SIS actual al nuevo sistema de
información de salud 2.0; según lo establecido en la ley 68 del 20 de
noviembre del 2003, se debe generar y mantener la integridad de un
expediente único por paciente.

2. Interconexiones con los otros sistemas informáticos que utiliza la Caja de
Seguro Social, como SAFIRO, SIPE, SYSO (numero obrero patronal), SISCONI,
SIP PLUS, Teleradiología, Laboratorio, Anestesia, Patología y Hemodiálisis.

3. Módulo de Costo-Facturación.

4. Logística y trazabilidad de medicamentos, incluyendo las sustancias
controladas por marca comercial, lote, fecha de caducidad (Decreto Ejecutivo
27 del 10 de mayo de 2024, que reglamenta la Ley 419 del 1 de febrero del
2024).

5. Logística y dispensación de Insumos medico quirúrgicos.

6. Módulo para generación de indicadores y reportes (BI) Funcionalidad de visor
de encuentros y extracción de expedientes, que permitan visualizar e imprimir
el expediente clínico electrónico, según lo requerido para temas de Auditoría,
Epidemiología e Investigación.

REQUERIMIENTOS CSS NO 
CONTENIDOS EN EL CONTRATO 

Nº 222077-08-07-D.G.



• CONTAR CON LA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA (SERVIDORES PARA 
EL AMBIENTE DE DESARROLLO, 
PRUEBA, CAPACITACIÓN Y 
PRODUCCIÓN) Y ADQUISICIÓN DE 
LICENCIAS SQL SERVER (16)

• APROBACIÓN DE LOS INFORMES 
DE VALIDACIÓN DE LOS D.A.F.

• CONTROL 
DOCUMENTAL(DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROYECTOS)

• DEFINIR LA NUEVA ESTRUCTURA DEL 
EQUIPO FUNCIONAL

• APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE 
VALIDACIÓN DE LOS D.A.F

• REGULACIONES E INSTRUCCIONES 
PARA EL USO DEL NSEM 2.0

• APOYO AL EQUIPO FUNCIONAL 
DENSYPS DE TODOS LOS 
REQUERIMIENTOS LOGISTICOS 

• CONFIGURACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS PRESENTADOS 
EN LAS MESAS DE TRABAJO,.

• PRESENTACIÓN DE D.A.F
• DEMO PARA PRUEBAS 

FUNCIONALES
• GUIAS Y VIDEOS TUTORIALES
• FORMADOR DE FORMADORES
• VERSIÓN BETA DE PRUEBAS  ANTES 

DE SALIR A PRODUCCCION
• SALIDA A PRODUCCIÓN 

• PARTICIPAR EN LAS MESAS DE 
TRABAJO

• APORTAR INSUMOS DE SUS 
SERVICIOS PARA LA 
CONFIGURACIÓN DEL SIS 2.0

• VALIDACIÓN DE LOS D.A.F
• LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DEL 

INFORME DE LOS D.A.F
• PRUEBAS FUNCIONALES
• REVISIÓN DE GUIAS Y VIDEOS
• FORMADOR DE FORMADORES
• IMPLEMENTACIÓN EQUIPO 

FUNCIONAL 
Y TECNICO

PROVEEDOR

DENITDENSYPS



Que garantice 
que la 

información que 
se registre, se 

mantenga 
intacta sin que 

se altere.

INTEGRIDAD
ARCHIVO, 

DOCUMENTACIÓN

Utilización de 
la codificación 
internacional 

para el registro 
de 

Diagnósticos y 
procedimiento

s 

CODIFICACION  
ESTANDARIZAD

A

Debe Asegurar 
que la 

información  solo 
pueda ser 

accesada por 
quien  deba 

hacerlo y para el 
uso al que está 

autorizado

CONFIDENCIALIDAD,
PRIVACIDAD Y 

SEGURIDAD

Identificación de 
nombres  

genéricos y 
comerciales de los 

medicamentos.
LOGISTICA 

desde el depósito 
y por almacenes 
Trazabilidad de 
medicamentos e 

insumos por Lote, 
fecha de 

caducidad

EFICACIA, 
SEGURIDAD, 

COSTO 

Facilitar el 
análisis de 

indicadores y 
la generación 
de reportes, 
que apoyen 
la toma de 
decisiones 

gerenciales y 
la 

investigación 
científica.

EFICIENCIA

QUE ESPERAMOS DEL NUEVO 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 2.0



GRACIAS!!!


